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Настоящий раздел «Проект организации строительства» (далее по тексту – 
ПОС) разработан в составе проектной документации объекта: «Линия горячего 
цинкования на территории Индустриального парка САБА, по адресу: Республика 
Татарстан, Сабинский район, п.г.т. Богатые Сабы, пер. Заводской». 

А) ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПО МЕСТУ РАСПОЛОЖЕНИЯ 
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЙ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
В административном отношении строящийся объект расположен в поселке 

городского типа Богатые Сабы, являющемся административным центром 
Сабинского района Республики Татарстан.  

Посёлок Богатые Сабы расположен на реке Сабы (бассейн реки Мёши) в 80 км 
к востоку от Казани (98 км по дороге). 

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Шемордан – 22 км. 
В инженерном отношении территория активно осваивается в плане 

строительства. 
Территория района строительства характеризуется умеренно-

континентальным климатом с холодной, продолжительной зимой и сухим, 
сравнительно жарким летом. 

Согласно техническому отчету ООО «Изыскатель», выполненному в марте-
апреле 2021 г., территория строительства имеет нижеследующие характеристики. 

В геологическом строении территории до глубины бурения (6,0-15,0 м) 
принимают участие коренные породы татарского яруса пермской системы – глины, 
песчаники, перекрытые с поверхности почвенно-растительным слоем мощностью 
0,1-0,5 м, либо, местами, на освоенных участках – насыпным грунтом и 
строительным мусором (ИГЭ-1а). 

Основанием фундаментов строящегося здания служат ИГЭ-2 (глина твердая) 
и ИГЭ-3 (песчаник маловлажный). 

Сезонная глубина промерзания грунтов составляет: 
- для глинистых грунтов (суглинки и глины) – 1,43 м; 
- для песчаников – 2,12 м. 
Уровень подземных вод зафиксирован на глубине 8,0-12,5 м. Подземные воды 

приурочены к песчаникам ИГЭ-3. Формирование первого водоносного горизонта 
осуществляется за счет инфильтрации осадков и носит локальный характер. 

Дренирование водоносного горизонта происходит в ближайшую овражно-
балочную систему и в нижележащие безводные породы. 

Возможно образование техногенного водоносного горизонта вследствие: 
- инфильтрации поверхностных вод вследствие нарушения поверхностного 

стока, задержанного земляными отвалами, проездами, насыпями; 
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- накопления воды в обратных засыпках котлованов и траншей во время 
строительства. 

На исследуемой территории опасных геологических процессов, таких осыпи, 
карст, суффозия, не встречено и предпосылок к их образованию не имеется. 

Геологические и инженерно-геологические процессы, отрицательно 
влияющие на условия строительства объекта, имеют незначительное 
распространение (плоскостная эрозия, склоновые процессы, подтопление, морозное 
пучение) и не оказывают решающего влияния на строительство объекта. 

Согласно СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах», 
сейсмичность района строительства составляет менее 5 баллов. Следовательно, 
согласно п. 6.12.1 СП 22.13330.2011, строительство объекта следует вести без учета 
сейсмических воздействий. 

На строящемся объекте растворимые горные породы (известняк) до изученной 
глубины 6,0-15,0 м не отмечены. Также отсутствуют внешние проявления карста 
(воронки, котловины, кары, поноры и др.), которые могли бы отрицательно повлиять 
на устойчивость поверхностных и глубинных грунтовых массивов участка 
строительства. Согласно приложению Е СП 116.13330.2012, по совокупности 
факторов, по категории устойчивости к карсту объект расположен на территории VI 
категории устойчивости и его строительство следует вести без применения 
противокарстовых мероприятий. 

Б) ОЦЕНКА РАЗВИТОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 
Территория п.г.т. Богатые Сабы, на которой расположен объект строительства, 

обладает высокой степенью развитости транспортной инфраструктуры, 
характеризующейся наличием разветвленной дорожной сети с асфальтовым 
покрытием, что обеспечивает круглогодичную беспрепятственную доставку грузов 
и людских ресурсов для строительства, а также вывоз строительного мусора и 
отходов с объекта. 

Подъезд к стройплощадке автотранспортных средств и грузоподъёмных 
автокранов, завоз строительных машин, механизмов осуществляется с 
асфальтированной проезжей части ул. Заводская и далее по внутриплощадочным 
проездам Индустриального парка САБА. 

Движение автотранспорта после съезда с асфальтированной проезжей части, в 
том числе внутри стройплощадки, предусматривается по вновь выполняемым 
временным дорогам с твердым покрытием. 

Временные дороги на строительной площадке устраиваются, по возможности, 
по трассам проектируемых постоянных проездов с использованием щебеночного 
основания по песчаной подготовке в качестве проездов с последующим 
восстановлением их под проектируемое асфальтобетонное покрытие. 
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Временные автодороги, устраиваемые вне проектируемых проездов, 
выполняются с твердым покрытием из сборных железобетонных дорожных плит 
или щебня. 

Доставка работающих на строительную площадку и обратно осуществляется 
служебным автотранспортом. 

Доставка строительных материалов, конструкций и изделий производится 
автомобильным транспортом и/или краном-манипулятором по дорогам общего 
пользования с близлежащих предприятий строительной индустрии Сабинского и 
соседних районов Республики Татарстан, строительных баз по нарядам и договорам 
и/или с собственного склада подрядной строительной организации.  

Поставщики строительных материалов и изделий определяются на основе 
экономического анализа предложений на строительном рынке. 

Перевозка инертных материалов, отходов строительного производства и 
строительного мусора осуществляется автосамосвалами. 

Согласно письму ООО «ЦИНК САБА», №6/1 от 06.07.2021, вывоз 
строительного мусора и твердых бытовых отходов будет осуществляться на полигон 
отходов, находящийся на расстоянии 6 км от площадки строительства. 

Вывоз мусора и отходов производится с привлечением организации, имеющей 
необходимые лицензии на переработку и захоронение строительного мусора и 
отходов. 

В) СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ 
РАБОЧЕЙ СИЛЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Строительные работы предполагается вести подрядным способом. 
Генподрядная строительная организация определяется по результатам 

подрядных торгов (тендера). 
Для выполнения отдельных видов работ могут привлекаться субподрядные 

специализированные строительно-монтажные организации. 
В связи с расположением объекта вблизи застроенной части п.г.т. Богатые 

Сабы, при производстве строительных работ имеется возможность использования 
местной рабочей силы. 

При этом должны учитываться требования к выдаче свидетельств о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, квалификация, образование, профиль специалистов, их 
профессиональная подготовка, повышение квалификации и аттестация. 

Привлечение местной рабочей силы позволит исключить расходы на 
перевозку и размещение иногородних рабочих. 

Режим работы на объекте предполагается в две смены при 8-часовом рабочем 
дне и шестидневной неделе. 
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Г) ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ, А ТАКЖЕ СТУДЕНЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ОТРЯДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ВАХТОВЫМ 
МЕТОДОМ 

 
Выполнение основных строительно-монтажных работ, а также 

специализированных работ, предполагается вести с привлечением 
специализированных организаций, имеющих опыт работы, квалифицированный 
персонал и необходимую производственную базу. 

Для привлечения квалифицированных специалистов, при проведении 
тендеров и на стадии предквалификации генподрядчику необходимо проверять: 

- наличие у организаций СРО; 
- наличие обученных и аттестованных специалистов, подтверждаемое 

наличием соответствующих удостоверений и дипломов; 
- наличие опыта строительства схожих объектов; 
- наличие судебных дел и решений по ним; 
- наличие строительной техники или возможности ее аренды. 
Выполнение работ с привлечением студенческих строительных отрядов и 

применение вахтового метода работ настоящим проектом не предусмотрено. 

Д) ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, ОБОСНОВАНИЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ВНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Строительство будет осуществляться в границах отведенного земельного 

участка площадью 18613,0 м², включающего в себя три соседних земельных участка 
с кадастровыми номерами: 16:35:190508:85, 16:35:190508:86, 16:35:190508:87. 

Земельный участок, отведенный под строительство объекта, не застроен и 
является в настоящее время неблагоустроенной территорией. 

Участок характеризуется спокойным ландшафтом. Превышение высот 
составляет 4,8 м (по выработкам). 

Зеленые насаждения на участке отсутствуют. 
Со стороны осей «Р» и «1» строящегося здания вдоль границ земельного 

участка за его пределами проходят действующие подземные инженерные сети. В 
пределах земельного участка инженерные сети отсутствуют. 

Памятники природы и архитектуры, объекты культурного наследия на участке 
проектируемого строительства отсутствуют. 
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Участок расположен вне территорий природоохранного, природно-
заповедного и историко-культурного значения. 

Необходимость использования для строительства дополнительных земельных 
участков вне земельного участка, предоставленного для строительства, отсутствует. 

Е) ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В 
УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ, В МЕСТАХ 
РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И СВЯЗИ – ДЛЯ ОБЪЕКТОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
Строительство объекта осуществляется на свободном неосвоенном земельном 

участке вне территорий действующих предприятий. 
Подземные коммуникации, линии электропередачи и связи на площадке 

строительства объекта отсутствуют. 

Ж) ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В 
УСЛОВИЯХ СТЕСНЕННОЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ, В МЕСТАХ 
РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И СВЯЗИ – ДЛЯ ОБЪЕКТОВ 
НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
Возводимое здание является объектом производственного назначения. 

З) ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, 
ИНЖЕНЕРНЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СОБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ В 
КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СРОКОВ ЗАВЕРШЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА (ЕГО ЭТАПОВ) 

 
На данном объекте принята организационно-технологическая схема, 

предусматривающая поточное выполнение строительно-монтажных работ. 
Выбор данного метода производства работ, как наиболее прогрессивного, 

обусловлен его эффективностью при использовании материальных и технических 
ресурсов. Поточный метод подразумевает повышение производительности труда, 
снижение себестоимости работ и достижение высоких технико-экономических 
показателей, а также сокращение сроков строительства. 
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Метод основывается на следующих организационно-технологических 
принципах: 

- разделение всей площадки на зоны; 
- расчленение зон на захватки с целью быстрого вовлечения в процесс 

строительства специализированных бригад; 
- совмещение строительно-монтажных работ в зоне; 
- применение средств малой механизации; 
- недельно-суточное планирование при организации СМР и материально-

технического снабжения. 
 
Строительство разбивается на два периода: подготовительный и основной. 
1. Подготовительный период 
Подготовку строительной площадки выполнить в соответствии с СП 

48.13330.2019 «Организация строительства». 
До начала основных работ по строительству объекта должны быть проведены 

следующие подготовительные мероприятия и работы: 
а) установлены:  
- временное защитно-охранное ограждение строительной площадки высотой 

не менее 2,0 м; 
- распашные ворота на въездах/выездах с устройством калиток входа на 

стройплощадку; 
- информационные щиты и планы пожарной защиты по ГОСТ 12.1.114-82; 
- временные здания административного, санитарно-бытового, складского и 

охранного назначения контейнерного типа и санитарно-бытовые устройства; 
- необходимые дорожные знаки, знаки безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2015, 

плакаты и надписи; 
- контейнеры для строительного мусора и (отдельно) для бытовых отходов; 
б) организовано: 
- передача строительной площадки по акту от застройщика (технического 

заказчика) подрядчику (генподрядчику); 
- отвод поверхностных вод с территории стройплощадки; 
- временные проезды для автотранспортных средств, грузоподъемных 

автокранов и строительной техники; 
- тротуары для прохода людей, работающих на строительстве; 
- площадки под складируемые грузы; 
- временное электроснабжение и освещение стройплощадки (потребное 

количество электроэнергии на период строительства определено расчетом в пункте 
«Л»); 

- временное водоснабжение на производственные и хозяйственно-бытовые 
потребности по временному трубопроводу от существующих сетей (потребное 
количество воды на период строительства определено расчетом в пункте «Л»); 
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- временное водоотведение производственных и хозяйственно-бытовых 
стоков по временным трубопроводам в существующие коллекторы; 

- мероприятия по снижению концентраций загрязнений в сточных водах; 
- специальная стационарная площадка для заправки маломобильной техники; 
- доставка в бытовые помещения сертифицированной питьевой 

бутилированной воды (осуществляется по договору со специализированной 
организацией); 

- мойка колес автомашин на выезде со стройплощадки с использованием 
системы оборотного водоснабжения; 

- обеспечение строительства средствами мобильной сотовой связи; 
- комплектование объекта рабочими кадрами, строительными машинами, 

механизмами (в том числе грузоподъёмными), оборудованием, приспособлениями, 
инвентарём, строительными материалами, изделиями и конструкциями; 

- наличие средств пожаротушения с проверкой исправности пожарного 
гидранта, расположенного на существующей водопроводной сети; 

- создание геодезической разбивочной основы для строительства объекта; 
- геодезическая разбивка основных осей здания с закреплением их на 

местности. 
Точки подключения временных сетей (водопровод и канализация) приняты в 

местах подключения будущих постоянных сетей инженерно-технического 
обеспечения.  

Обеспечение площадки строительства электричеством осуществляется от 
существующей трансформаторной подстанции, расположенной со стороны оси «Р» 
за пределами стройплощадки. 

Окончание подготовительных работ оформляется по акту о соответствии 
выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ 
требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства. 

 
2. Основной период строительства включает в себя весь комплекс 

земляных, строительно-монтажных, отделочных, пуско-наладочных и других работ, 
выполняемых при строительстве объекта. 

В основной период входят следующие работы: 
 земляные работы (разработка котлована, обратная засыпка);  
 возведение подземной части здания (устройство бетонной подготовки, 

устройство столбчатых фундаментов, гидроизоляция фундаментов);  
 возведение надземной части здания (металлический каркас);  
 устройство стенового ограждения; 
 устройство кровли;  
 прокладка сетей инженерно-технического обеспечения; 
 внутренние электротехнические и санитарно-технические работы; 
 внутренние отделочные работы; 
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 благоустройство территории. 
 
В качестве основных подъёмных сооружений для производства строительно-

монтажных и погрузочно-разгрузочных работ на объекте приняты два 
автомобильных крана КС-45717К-1Р (№1 и №2) максимальной грузоподъемностью 
25,0 т, оборудованные телескопическими стрелами максимальной длиной 30,7 м. 

Работа автокранов должна вестись с рабочих проходок, указанных на 
стройгенплане графической части ПОС. Стоянки кранов могут приниматься в 
любом месте проходки между концевыми стоянками. 

Выбор кранов на автомобильном шасси для производства работ обусловлен 
следующими факторами: 

- относительно небольшими высотными габаритами здания; 
- относительно небольшой массой перемещаемых грузов (в пределах 2,0-2,5 т; 

точная масса грузов приводится в ППРпс); 
- высокой маневренностью автокрана по сравнению с кранами на гусеничном 

и пневмоколесном ходу аналогичной грузоподъемности; 
- в случае аренды крана – экономическими соображениями, ввиду отсутствия 

расходов на монтаж-демонтаж и необходимости ежедневного нахождения на 
стройплощадке по сравнению с кранами на гусеничном и пневмоколесном ходу 
аналогичной грузоподъемности и с башенным краном. 

Дополнительно для погрузочно-разгрузочных работ на объекте может 
применяться кран-манипулятор DAЕWOO Novus (DV11K) с КМУ Z-Ton 876, 
максимальной грузоподъемностью 14,0 т с максимальной длиной стрелы 19,1 м. 

Выбор данного крана-манипулятора обусловлен маневренностью, скоростью 
выполнения погрузочно-разгрузочных работ, а также экономической 
эффективностью, поскольку совмещает в себе функции транспортного средства и 
подъемного сооружения. 

И) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, 
ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УЧАСТКОВ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ С СОСТАВЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
АКТОВ ПРИЕМКИ ПЕРЕД ПРОИЗВОДСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ РАБОТ И 
УСТРОЙСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

 
В процессе проведения технического надзора (ТН) на объекте должна 

выполняться оценка выполненных работ, результаты которых влияют на 
безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся 
недоступными для контроля после выполнения последующих работ. 

Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в 
соответствии с требованиями проектной и нормативной документации 
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оформляются актами освидетельствования скрытых работ (АОСР) согласно РД-11-
02-2006.  

Освидетельствованию подлежат следующие работы, выполняемые в ходе 
строительства: 

- создание геодезической разбивочной основы; 
- геодезическая разбивка основных осей строящегося здания;  
- отрывка выемок; 
- освидетельствование грунтов основания; 
- подготовка основания для устройства фундаментов и прокладки подземных 

коммуникаций; 
- устройство бетонной подготовки; 
- обратная засыпка пазух выемок; 
- установка опалубки для возведения монолитных конструкций; 
- армирование монолитных железобетонных конструкций; 
- установка анкеров и закладных деталей в монолитные конструкции; 
- бетонирование монолитных конструкций; 
- монтаж металлических конструкций; 
- подготовка оснований для нанесения обмазочных и окрасочных покрытий 

(при устройстве обмазочной гидроизоляции фундаментов, антикоррозионной 
обработке металлоконструкций и т.д.); 

- устройство обмазочных и окрасочных покрытий; 
- герметизация стыков стеновых панелей; 
- устройство пароизоляции и теплоизоляции кровли и полов по грунту; 
- монтаж устройств грозозащиты и заземления; 
- прокладка инженерных коммуникаций; 
- испытание трубопроводов, промывка и дезинфекция трубопроводов 

водоснабжения; 
- подготовка оснований для устройства верхних покрытий тротуаров, 

площадок, проездов, автомобильных дорог. 
К АОСР прикладываются соответствующие исполнительные схемы, 

выполненные в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51872-2002. 
Проведение последующих этапов работ без освидетельствования предыдущих 

скрытых работ представителем ТН на объекте запрещено. 

К) ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ ПРИ 
ВОЗВЕДЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ ИХ 
ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 
1. Устройство временного ограждения 
Проектом предусматривается установка временного защитно-охранного 

ограждения высотой не менее 2,0 м. 
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Временное ограждение представляет собой бетонное основание, состоящее из 
ж/б блоков и металлических стоек-труб с закреплёнными на них профлистами. 
Укладка блоков осуществляется автомобильным краном КС-45717К-1Р «с колёс». 
Монтаж каркаса и крепление к нему профлиста производится вручную. 

Для въезда/выезда предусматривается установка металлических ворот 
шириной 6,0 м с калиткой.  

2. Устройство временных дорог 
Для проезда строительной техники на объекте устраиваются временные 

дороги из щебня и дорожных ж/б плит ПД2 20-15-6.  
Монтаж дорожных плит производить автокраном КС-45717К-1Р «с колес». 
Дороги из щебня устраиваются с помощью фронтального погрузчика SDLG 

LG933L и дорожного катка Dynapac 250D. 
3. Установка бытовых помещений  
Бытовые помещения на стройплощадке устанавливаются в 1 ярус согласно 

стройгенплану. Монтаж бытовок выполняется при помощи автомобильного крана 
КС-45717К-1Р «с колёс». При въезде на стройплощадку установить пункт охраны. 
Согласно стройгенплану установить биотуалеты. 

4. Установка пункта мойки колес автотранспорта  
На выезде со стройплощадки необходимо установить пункт мойки колес 

автотранспорта замкнутого цикла. В зимнее время при температуре ниже -5°С 
моечный пост следует оборудовать компрессорами для сухой очистки колёс сжатым 
воздухом.  

5. Устройство временных инженерных коммуникаций 
Обеспечение строительства водой и электричеством, а также водоотведение 

осуществляется от существующих сетей, расположенных в непосредственной 
близости от стройплощадки. 

Трубы временного водопровода и канализации укладываются в неглубокие 
траншеи. Временные электросети ведутся по столбам. 

Все работы производятся вручную. 
6. Разработка грунта в выемках 
Производство земляных работ при отрывке выемок должно осуществляться в 

соответствии с требованиями пункта 6.1 СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, 
основания и фундаменты». 

Разработка грунта производится механизированным способом с помощью 
экскаватора HITACHI ZX-200 с ковшом обратной лопаты, емкостью 1,0м3. 

Зачистка дна выемки до проектных отметок производится вручную. 
Крутизна откосов разрабатываемых выемок принимается в зависимости от 

вида грунтов и глубины разработки согласно таблице 1 СНиП 12-04-2002. 
Разработанный грунт, используемый для обратной засыпки пазух выемок, 

допускается временно складировать на бровке выемки, если это не затрудняет 
производство работ. 
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Излишки грунта вывозятся за пределы стройплощадки и складируются на 
территории АО «УК Индустриальный парк САБА согласно письму АО «УК 
Индустриальный парк САБА», №6/2 от 06.07.2021. 

После ручной зачистки дна выемки проводятся мероприятия по отводу 
поверхностных и, при необходимости, подземных вод из выемки. 

При разработке траншей под прокладываемые коммуникации отвалы с 
грунтом формируются с одной стороны траншеи, а другая сторона используется для 
раскладки труб. 

7. Устройство монолитных конструкций 
Производство опалубочных, арматурных и бетонных работ при устройстве 

монолитных конструкций должно осуществляться в соответствии с требованиями 
раздела 5 СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». 

При устройстве фундаментов и монолитного железобетонного цоколя 
последовательно выполняются следующие работы: 

- разметка и разбивка траншей под фундаменты; 
- разработка грунта траншей; 
- проведение мероприятий по водоотведению из траншей; 
- подготовка основания для устройства фундаментов; 
- устройство бетонной подготовки; 
- армирование фундаментов с установкой закладных блоков фундаментных 

болтов; 
- установка опалубки фундаментов; 
- бетонирование фундаментов (производится этапами с устройством 

горизонтальных рабочих швов бетонирования); 
- демонтаж опалубки после набора бетоном фундаментов требуемой 

прочности; 
- устройство подбетонки под монолитный железобетонный цоколь; 
- устройство обмазочной гидроизоляции поверхностей фундаментов, 

соприкасающихся с грунтом; 
- обратная засыпка пазух траншей с послойным уплотнением засыпаемого 

грунта; 
- установка опалубки монолитного железобетонного цоколя; 
- армирование монолитного железобетонного цоколя с установкой закладных 

деталей; 
- бетонирование монолитного железобетонного цоколя; 
- демонтаж опалубки после набора бетоном монолитного железобетонного 

цоколя требуемой прочности; 
- устройство обмазочной гидроизоляции поверхностей монолитного 

железобетонного цоколя, соприкасающихся с грунтом. 
Возведение участков монолитного железобетонного цоколя, попадающих в 

зоны проезда автокранов и автотранспортных средств на рабочие стоянки, 
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расположенные на пятне застройки, производится на заключительном этапе после 
окончания монтажа конструкций металлокаркаса здания. 

Для бетонирования монолитных конструкций используется инвентарная 
металлическая опалубка с палубой из водостойкой ламинированной фанеры, 
имеющаяся в распоряжении подрядной организации, либо неинвентарная опалубка 
из досок, деревянного бруса и ламинированной фанеры, изготавливаемая 
непосредственно на объекте. 

Подача опалубки и арматурных каркасов осуществляется с помощью 
автомобильного крана КР-45717К-1Р. 

Бетонная смесь доставляется на стройплощадку с завода-изготовителя в 
готовом виде автобетоносмесителями 580711.  

Подача бетонной смеси в опалубку монолитных конструкций может 
производиться краном в бункере, стационарным бетононасосом Putzmeister BSA 
1005 D или автобетоносмесителем по наклонному лотку. 

Уплотнение уложенной бетонной смеси предусматривается при помощи 
глубинных вибраторов, а при устройстве бетонной подготовки под фундаменты – 
виброреек. 

8. Обратная засыпка 
Производство земляных работ при обратной засыпке пазух должно 

осуществляться в соответствии с требованиями раздела 7 СП 45.13330.2017.   
Обратная засыпка пазух производится фронтальным погрузчиком SDLG 

LG933L послойно.  
Обратную засыпку фундаментов производить песком мелким и средней 

крупности с трамбованием каждого слоя до γск=1,65 г/см³.  
Песок для обратной засыпки выгружается фронтальным погрузчиком в пазуху 

в необходимом месте и предварительно разравнивается. 
Окончательная планировка поверхности каждого засыпаемого слоя грунта 

выполняется вручную с помощью лопат и граблей. 
Послойное уплотнение песка обратной засыпки производится 

электротрамбовками и/или виброплитами до достижения коэффициента 
уплотнения, назначенного рабочим проектом. 

Толщина уплотняемого слоя песка принимается в соответствии с 
техническими характеристиками используемых грунтоуплотняющих машин. 

9. Монтаж металлического каркаса здания 
Монтаж металлоконструкций должен производиться в соответствии с 

требованиями раздела 4 СП 70.13330.2012. 
Металлоконструкции с монтажными соединениями на болтах, установленные 

в проектное положение, сразу после инструментальной проверки точности 
положения и выверки конструкций закрепляются по проекту болтами. Затяжка 
болтов производится с помощью динамометрического ключа с усилием, указанным 
в проектной документации на эти конструкции. 
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Металлоконструкции с монтажными сварными соединениями закрепляются в 
два этапа – сначала по временной схеме, затем по проекту. 

Стропильные фермы длиной 24,0 м доставляются на объект отдельными 
составными элементами (отправочными марками) и собираются (укрупняются) 
перед монтажом на площадках укрупнительной сборки, организуемых на пятне 
застройки в непосредственной близости к местам их проектной установки. 

Возведение конструкций надземной части здания производится в следующей 
технологической последовательности: 

- монтаж металлоконструкций каркаса основного одноэтажного 
трехпролетного здания цеха в осях «А-П/2-14»; 

- монтаж металлоконструкций каркаса двух пристроев в осях «1-2» 
(двухэтажный однопролетный пристрой под АБК) и «П-Р» (одноэтажный 
однопролетный пристрой под технические помещения); 

- монтаж металлоконструкций фахверка и наружных стеновых сэндвич-
панелей; 

- устройство кровли; 
- устройство монолитной плиты пола. 
Монтаж металлоконструкций каркаса основного здания цеха производится 

попролетно (ширина каждого пролета 24,0 м), а в каждом пролете – последовательно 
«уходом на себя» в направлении от оси «А» к оси «П» отдельными 6-метровыми 
участками (захватками). При этом работа автокранов осуществляется с трех рабочих 
проходок, расположенных по осям пролетов (см. стройгенплан графической части 
ПОС). 

Монтаж металлоконструкций каркаса пристроев, а также профлистов кровли 
и металлоконструкций фахверка производится автокранами с четырех рабочих 
проходок, расположенных по периметру здания (см. стройгенплан). 

При возведении металлокаркаса здания необходимо соблюдать следующую 
очередность и правила установки конструкций: 

- установить первыми в каждом ряду на участке между температурными 
швами колонны, между которыми расположены вертикальные связи, закрепить их 
фундаментными болтами; 

- раскрепить первую пару колонн связями и подкрановыми балками (в 
пристроях, где подкрановые балки отсутствуют, – связями и распорками); 

- установить после каждой очередной колонны подкрановую балку или 
распорку, а в связевой панели – предварительно связи; 

- начинать установку конструкций покрытия с панели, в которой расположены 
горизонтальные связи между стропильными фермами. 

10. Монтаж стенового ограждения 
Стеновое ограждение принято из сэндвич-панелей. 
Монтаж сэндвич-панелей необходимо вести в соответствии с проектной 

документацией, к которой прилагаются детализированные чертежи всех узлов, и 
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инструкциями (руководствами) по монтажу изделий, 
разрабатываемыми предприятиями-изготовителями. 

Панели крепятся согласно схемам раскладки и при помощи указанного в них 
крепежа. 

Монтаж сэндвич-панелей ведется в следующей последовательности: 
- подготовка мест установки изделий; 
- подача изделий к местам проектной установки; 
- крепление изделий в проектном положении; 
- монтаж фасонных элементов. 
Работы по монтажу стенового ограждения выполняются при помощи 

автомобильного крана КС-45717К-1Р и автовышки АГП-22 и/или вышек-тур. 
11. Устройство кровли  
Работы по устройству кровли должны вестись в соответствии с требованиями 

СП 17.13330.2011 «Кровли», МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» и указаниями 
инструкций (руководств) предприятий-изготовителей применяемых материалов. 

Доставка кровельных материалов на объект производится автотранспортом 
или краном-манипулятором, а их подача на крышу осуществляется с помощью 
автомобильного крана КР-45717К-1Р. 

Кровельные работы вблизи неогражденных перепадов по высоте в 1,3 м и 
более, а также в случаях, если высота ограждений составляет менее 1,1 м, должны 
вестись с применением страховочных элементов обеспечения безопасности работ на 
высоте. 

Порядок производства работ должен исключать движение людей по 
свежевыполненным конструктивным элементам кровли. 

Кровельные работы можно выполнять при положительных и отрицательных 
температурах воздуха, но при отсутствии атмосферных осадков.  

12. Прокладка и монтаж инженерных сетей 
Прокладка подземных инженерных сетей производится открытым способом 

(в траншеях) в следующей технологической последовательности: 
- разметка и разбивка трассы; 
- разработка грунта траншеи; 
- устройство бетонной подготовки под колодцы; 
- монтаж сборных элементов колодцев; 
- гидроизоляция наружных поверхностей колодцев; 
- устройство песчаной подсыпки под трубопроводы; 
- укладка трубопровода в траншею; 
- герметизация узлов прохода трубопровода через стенки колодцев и 

наружные стены здания; 
- обратная частичная засыпка траншеи; 
- первичное испытание трубопровода; 
- обратная окончательная засыпка траншеи; 
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- окончательное (приёмочное) испытание трубопровода; 
- промывка и дезинфекция трубопровода водоснабжения. 
 
Прокладка подземных силовых кабелей и кабелей освещения производится в 

следующей технологической последовательности: 
- разметка и разбивка трассы; 
- разработка грунта траншеи; 
- устройство песчаной подсыпки; 
- укладка защитных труб в траншею; 
- подготовка кабеля к прокладке; 
- протяжка кабеля в защитных трубах; 
- установка соединительных муфт; 
- засыпка защитных труб с кабелем песком; 
- прокладка сигнально-предупредительной пластиковой ленты; 
- испытание кабельной линии; 
- окончательная засыпка траншеи. 
Разработка траншей под сети производится экскаватором ЭО-2621 с ковшом 

обратной лопаты, емкостью 0,65 м3  

Монтаж тяжелых элементов (колодцев, плит) производится с помощью крана 
КС-45717К-1Р. 

 
При монтаже опор наружного освещения необходимо последовательно 

провести следующие операции: 
- разметить место установки опоры; 
- пробурить скважину глубиной 2,5 метра бурильно-крановой машиной БКМ-

370 (371) на базе МТЗ 82 и установить опору в пробуренное отверстие; 
- произвести прокладку питающих кабелей и вывести их на поверхность; 
- установить опору освещения краном КС-45717К-1 на нижние опорные гайки; 
- произвести выверку и окончательное закрепление опоры в проектном 

положении; 
- подключить питающие кабели к контактам опоры. 
13. Отделочные работы 
После возведения каркаса здания, установки оконных и дверных блоков, 

монтажа стенового ограждения и устройства кровли должны вестись отделочные 
работы. Подача грузов на этажи при производстве отделочных производится при 
помощи крана или лебедок, максимальным тяговым усилием 1000кг. 

При необходимости используются инвентарные вышки-туры. 
14. Прокладка внутренних инженерных коммуникаций  
Работы по прокладке внутренних инженерных коммуникаций производятся 

на завершающей стадии строительства, параллельно с отделочными работами.  
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Работы по устройству внутренних инженерных сетей ведутся в соответствии 
с технологическими картами и картами технологических процессов.  

15. Благоустройство территории  
После окончания всех строительных работ необходимо выполнить 

благоустройство территории, включающее в себя работы, предусмотренные 
разделом 2 (шифр 218-21-ПЗУ).  

Работы производятся в теплое время года и должны завершаться до 
установления устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха. 

Планировка территории выполняется при помощи экскаватора Hitachi ZX200 
и бульдозера Т130. 

Песок, щебень и асфальтобетонная смесь подвозятся автосамосвалами. 
Песок и щебень разравниваются при помощи фронтального погрузчика 

SDLG LG933L, уплотняются грунтовым катком Раскат ДУ-96 и/или виброплитой. 
Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси производятся 

асфальтоукладчиком Vogele Super 1600-3 и/или вручную с помощью лопат и 
граблей, уплотнение – при помощи дорожного катка Dynapac 250D. 

Работы по устройству дорожных и тротуарных покрытий должны вестись в 
соответствии с требованиями соответствующих разделов СП 78.13330.2012 
«Автомобильные дороги».  

Л) ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В КАДРАХ, 
ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ, МЕХАНИЗМАХ, 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, В ТОПЛИВЕ И ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛАХ, А ТАКЖЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ПАРЕ, ВОДЕ, 
ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ 

 
Сметная стоимость строительно-монтажных работ в текущих ценах 

составляет Ссмр=130000,0 тыс. руб. (согласно письму ООО «ЦИНК САБА», №9 от 
12.07.2021). 

Расчёт потребности в кадрах 
Наибольшее количество работающих на стройплощадке определяется на 

основании табл. 1 по формуле: 

                                                А =
Б

В·Т
 

где: А - количество работающих на стройплощадке; 
Б- общая стоимость строительно-монтажных работ, 130 000 тыс. руб. (таблица 

1); 
В - среднегодовая выработка на одного работающего – 3934,5 тыс. руб. (в 

текущих ценах II кв. 2021г., индекс к ТЕР-2001 (на II кв. 2021г) составляет-8,43); 
Т - продолжительность выполнения работ 9 месяцев. 
А= 130000/(3934,5 × 0,75)=44 чел. 
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Процентное соотношение численности работающих принято в соответствии с 

п. 4.14.1 МДС 12-46.2008: 
Таблица 1 

Объекты капитального 
строительства 

Категория работающих, % 

Рабочие ИТР Служащие 
МОП и 
охрана 

Производственного назначения 
83,9 11 3,6 1,5 
37 5 1 1 

 
Рабочие:  
А1 = А×0,839 = 44×0,839 = 37 чел. 
 
ИТР:  
А2 = А×0,11 = 44×0,11 = 5 чел. 
Служащие, МОП и охрана:  
А3 = А×0,036+А×0,015 = 44×0,036+44×0,015 = 2 чел. 
Рабочие в наиболее многочисленную смену составляют 70% от наибольшего 

числа рабочих на стройплощадке: 
A4 = А1×0,70 =37×0,70 = 26 чел. 
ИТР, служащие, МОП и охрана в наиболее многочисленную смену составляют 

80% от наибольшего количества ИТР, служащих, МОП и охраны на стройплощадке: 
А5 = (А2+А3)×0,80 = 7×0,80 = 6 чел. 
Общее количество работающих в наиболее многочисленную смену составит: 
А6 = A4+А5 = 26+6 =32 чел. 
Численность работающих, занятых на автотранспорте, в обслуживающих 

предприятиях и вспомогательных производствах (заводы железобетонных 
конструкций, бетонно-растворные узлы) в расчет не включены ввиду 
централизованной поставки на объект бетона и раствора, а также полуфабрикатов и 
изделий с заводов. 

 
Расчёт потребности в основных строительных машинах и 

транспортных средствах 
Потребность в строительных машинах и механизмах определяется на 

основании принятой организационно-технологической схемы производства работ. 
Комплектование строительства основными строительными машинами и 

механизмами предусматривается за счет парка машин и механизмов генеральной 
подрядной строительной организации. 

 
 
 
 



 
 

 
  
 
 

22 

 
 

 
 

 
 

3979-21-ПОС-ТЧ 
20 

Лист 

Дата Подпись № док Лист Кол.уч Изм. 

1 - Изм. 19-21 13.12.21 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование Марка 
Кол-
во, 
шт. 

Вид работ Примечание 

1 2 3 4 5 6 
Погрузочно-разгрузочные, монтажные и транспортные работы 

1 Кран автомобильный КС-45717К-1Р 2 

Погрузочно-
разгрузочные, 
монтажные 
работы 

Грузоподъемность 25,0 т; 
телескопическая стрела Lмакс. 
30,7 м  

2 Кран-манипулятор 

DAЕWOO 
Novus 

(DV11K)  
с КМУ Z-Ton 

876 

1 
Погрузочно-
разгрузочные 
работы 

Грузоподъемность 15,0 т; 
телескопическая стрела Lмакс. 
19,1 м 

3 Автосамосвал 
КамАЗ65115 С 
МАЗ 5516-030 

2 
2 

Траспортировка 
сыпучих 
материалов 

Грузоподъемность 15,0 т 
Грузоподъемность 20,0 т 

4 Автомобиль бортовой ЗИЛ 5301 АО 4 Транспортировка 
материалов и 
конструкций 

Грузоподъемность  3,5 т 
5 Седельный тягач МАЗ 54329 2 Грузоподъемность 16,0 т 
6 Полуприцеп СЗАП 9327 2 Грузоподъемность 15,0 т 

Земляные работы 

7 Экскаватор 
HITACHI 
ZX-200 

1 
Разработка 
котлована 

Объем ковша 1,0 м³ 
Мощность двигателя 60 кВт 

8 
Фронтальный 
погрузчик 

SDLG  
LG933L 

1 

Обратная 
засыпка, 
устройство 
временных дорог 

Объем ковша 1,8 м³ 
Мощность двигателя 60 кВт 

9 Бульдозер Т130 1 
Планировка 
территории 

Колея 1881 мм 
Мощность двигателя 125 кВт 

10 Электротрамбовка ИЭ-4505 2 
Уплотнение 
грунта 

Толщина уплотн. слоя – 200 
мм 
 

11 Виброплита  
ТСС TSS-
VP250H 

1 
Толщина уплотн. слоя – 300 
мм 
 

1 2 3 4 5 6 
Аматурные работы 

12 
Станок для гибки 
арматуры 

Г-40 1 Производство 
арматурных 
каркасов 

 

13 
Станок для резки 
арматуры 

GW-40 MZ 1 
 

Бетонные работы, производство работ в зимних условиях 

14 
Стационарный 
бетононасос 

Putzmeister 
BSA 1005 D 

1 
Подача бетонной 
смеси 

Высота подачи –  50 м, 
Дальность подачи – 100 м 
Производительность –  54 м3/ч 

15 Автобетоносмеситель 580711 
по 

потр. 
Доставка 
бетонной смеси 

Полезный объем – 7 м3 

Грузоподъемность 16,6т 
16 Вибратор глубинный ИВ-102А 2 Уплотнение 

бетонной смеси 
Мощность 1 кВт 

17 Виброрейка ТСС ВР-2-3,5 2 Мощность 0,6 кВт 
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18 
Трансформатор для 
прогрева бетона 

КТПТО80 1 Прогрев бетона Номин. мощн. 60 кВтА 

Крепление металлоконструкций, сэндвич-панелей (фасадные работы) 

19 
Сварочный 
трансформатор 

ТД-500 2 Сварные работы Первичная мощн. 32 кВт 

20 Автогидроподъемник АГП-22 2 
Крепление 
сэндвич-панелей 

Максимальная рабочая высота 
22,0 м 

21 Вышки-туры ВСП 1,6х2 4 
Крепление 
конструкций 

 

Прокладка внешних инженерных коммуникаций 

22 Экскаватор ЭО-2621 1 
Разработка 
траншей 

Ковш «обратная лопата» 
ёмкостью 0,35 м³ 
Мощность двигателя 57,4 кВт 

23 
Агрегат для сварки 
полиэтиленовых труб 

MONSTER  
315 Э 

1 Сварка труб Мощность - 4,8 кВт 

24 
Бурильно-крановая 
машина 

БКМ-370 (371) на 
базе МТЗ 82 

1 
Бурение отверстий 
под опоры 
освещения 

Максимальная глубина бурения 
3,0м 
Мощность двигателя 61 кВт 

Устройство твердых покрытий 

25 Виброкаток  Dynapac 250D 1 

Устройство дорог 
и тротуаров 

Ширина упл. полосы  
2300 мм 
Мощность двигателя 60 кВт 

26 Грунтовый каток Раскат ДУ-96 1 
Ширина упл. полосы  
1500 мм 
Мощность двигателя 37 кВт 

27 Асфальтоукладчик 
Vogele Super 

1600-3 
1 

Ширина упл. полосы  
2550 мм 
Мощность двигателя 133 кВт 

Ручной электроинструмент 

28 
Машина ручная 
сверлильная 

ИЭ-1208Э 2 - Потреб.мощность 0,42 кВт 

29 Перфоратор ИЭ-4709А 2 - Потреб.мощность 0,65 кВт 

30 Дрель ручная 
Makita  

DP 4011 
2 - Потреб.мощность 0,72 кВт 

 

Примечание: 
Наименование и количество основных строительных машин, механизмов и 

транспортных средств уточняется при разработке проекта производства работ и 
может быть заменено на другие марки со сходными характеристиками без 
согласования с организацией-разработчиком данного ПОС. 

Для транспортирования грузов используются существующие автомобильные 
дороги и подъезды. Хранение, техническое обслуживание и ремонт строительных 
машин и автомобилей предполагается осуществлять на базе механизации. 

 
Расчёт потребности в энергетических ресурсах на строительной 

площадке 
Согласно п. 4.14.3 МДС 12-46.2008 потребность в энергетических ресурсах 

может быть определена путем прямого подсчета. 
 
3.1 Расчёт потребности в электроэнергии 
Основные потребители электроэнергии приведены в таблице 3.
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Таблица 3 

Наименование Тип, марка 
Кол-

во 

Установленная мощность, 
кВт 

ед. всех 

Сварочный трансформатор ТД-500 2 32,0 64,0 
Электротрамбовка ИЭ-4505 2 3,0 6,0 

Виброплита  
ТСС TSS-
VP250H 

1 9,56 9,56 

Вибратор глубинный ИВ-102А 2 1,0 2,0 

Виброрейка 
ТСС ВР-2-

3,5 
2 0,6 1,2 

Трансформатор для прогрева бетона КТПТО80 1 60 60 

Станки для гибки и резки арматуры 
Г-40 

GW-40 MZ 
2 11,5 23 

Ручной электрический инструмент - 15 0,6 9,0 
Освещение рабочих мест РСП05-400 6 1,0 6,0 
Отопление бытовых помещений  7 1,5 10,5 
Освещение стройплощадки ПЗС-35 11 1,0 11,0 
Компрессор электрический СО-7А 1 4,0 4,0 

Агрегат для сварки полиэт.труб 
MONSTER  

315 Э 
1 4,8 4,8 

Насосы пункта мойки колес 
оборотного водоснабжения 

- 1 7,5 7,5 

 
Потребность в электроэнергии (кВт·А) определяется на период выполнения 

максимального объема строительно-монтажных работ по формуле: 

, 
где:  
Lx=1,05 – коэффициент потери мощности в сети; 
Pм – сумма номинальных мощностей работающих электромоторов; 
Рм = 97,7 кВт; 
Pо.в – суммарная мощность внутренних осветительных приборов, 
устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания 

складского назначения); Pо.в = 16,5 кВт; 
Pо.н – то же, для наружного освещения объектов и территории; 
Pо.н = 11,0 кВт; 
Pсв −то же, для сварочных трансформаторов; Pсв = 64,0 кВт; 
cosEl = 0,7 – коэффициент потери мощности для силовых потребителей 

электромоторов; 
К1 = 0,5 – коэффициент одновременности работы электромоторов; 
К3 = 0,8 – то же, для внутреннего освещения; 
К4= 0,9 – то же, для наружного освещения; 
К5 = 0,6 – то же, для сварочных трансформаторов. 

1 м
м 3 о.в 4 о.н 5 св

1

К
К К К

cos x
P

P L P P P
E

 
    

 
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Рм=1,05[0,5×97,7/0,7+0,8×16,5+0,9×11,0+0,6×64,0]=69,7+13,2+9,9+38,4 

=131,2 кВтА 
 
Расчетная мощность потребителей на период выполнения работ составляет: 

131,2/0,8=164 кВт 
 
Расчёт потребности в воде на стройплощадке 
Потребность Qтр в воде определяется сумой расхода воды на 

производственные Qпр и хозяйственно-бытовые Qхоз нужды: 

Qтр = Qпр + Qхоз. 

 

1) Расход воды на производственные потребности, л/с: 

, 
   где: 

qп = 500  
 
– расход воды на производственного потребителя, л (поливка бетона, 
заправка и мытье машин и т.д.);  

Пп – число производственных потребителей в наиболее загруженную 
смену; Пп= 2; 

Кч =1,5 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 
t = 8 ч – число часов в смене; 

Кн = 1,2 – коэффициент на неучтенный расход воды. 
 

Qпр=1,2×(500×2×1,5)/(3600×8)=0,063 л/с 
 
2) Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 

 

где: 
qх = 15 л 

 
 
– удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности 
работающего; 

Пр – численность работающих в наиболее загруженную смену; Пр = 26; 
Кч = 2 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

qд = 30 л – расход воды на прием душа одним работающим; 
Пд – численность пользующихся душем (до 80 % Пр); Пд = 21; 

t1 = 
45мин 

– продолжительность использования душевой установки; 

t = 8 ч – число часов в смене.  

п п ч
пр н

П К
К

3600

q
Q

t


х р ч д д
хоз

1

П К П

3600 60

q q
Q

t t
 
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Qхоз=(15×26×2)/(3600×8)+(30×21)/(60×45)=0,027+0,233=0,26 л/с 
 
Потребность в воде на производственные и хозяйственные нужды равна: 

Qтр=0,063+0,26=0,323 л/с 
 

3)Расходы воды для пожаротушения на период строительства в соответствии 
с МДС 12-46.2008:  

Qпож = 5 л/с. 
 

Расчёт потребности во временных инвентарных зданиях 
Согласно п. 4.14.4 МДС 12-46.2008 потребность во временных инвентарных 

зданиях определяется путем прямого счета. 
Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения:  
Sтр=NSп, 
где Sтр- требуемая площадь, м2; 
N - общая численность работающих (рабочих) или численность работающих 

(рабочих) в наиболее многочисленную смену, чел.; 
Sп - нормативный показатель площади, м2/чел. 
 
Гардеробная: Sтр=N×0,7=37×0,7=25,9 м2 
где N=37 чел. - общая численность рабочих. 
 
Душевая: Sтр=N×0,54=21×0,54=11,34 м2 
где N=26×0,8=21 чел. - численность рабочих в наиболее многочисленную 

смену, пользующихся душевой (80%). 
 
Умывальная: Sтр=N×0,2=32×0,2=6,4 м2 
где N=32 чел. - численность работающих в наиболее многочисленную смену. 
 
Сушилка: Sтр=N×0,2=26×0,2=5,2 м2 
где N=26 чел. - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 
 
Помещение для обогрева рабочих: Sтр=N×0,1=26×0,1=2,6 м2 
где N=26 чел. - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 
 
Туалет: Sтр=(0,7×N×0,1)×0,7+(1,4×N×0,1) \×0,3= 
= (0,7×26×0,1)×0,7+(1,4×26×0,1)×0,3= 2,4 м2 
где N=26 чел. - численность рабочих в наиболее многочисленную смену; 
0,7 и 1,4 - нормативные показатели площади для мужчин и женщин 

соответственно; 
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0,7 и 0,3 - коэффициенты, учитывающие соотношение мужчин и женщин 
соответственно. 

Комната приёма пищи: 
Согласно п. 5.52 СП СП 44.13330.2011 рассчитывается исходя из потребной 

площади в 1 м2на человека. Прием пищи предусмотрено вести в два потока. 
 Sтр= ((N1+ N2)/2)×1,0 =  
= ((26+6)/2)×1,0 = 16,0 м2 
где N1=26 чел. - численность рабочих в наиболее многочисленную смену; 
N2=6 чел. - численность ИТР, служащих, охраны и МОП в наиболее 

многочисленную смену. 
 
Для инвентарных зданий административного назначения: 
Sтр=NSп, 
где Sтр- требуемая площадь, м2; 
N=6 чел. - общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее 

многочисленную смену, чел.; 
Sп=4 м2 - нормативный показатель площади, м2/чел. 
Sтр=N×Sп=6×4=24,0 м2 
 
Медицинский пункт в соответствии с п. 5.27 СП 44.13330.2011 не требуется. 
Потребность во временных зданиях представлена в таблице 4. 

Таблица №4 

Назначение инвентарного 
здания 

Требуемая 
площадь, м2 

Полезная 
площадь 

инвентарно
го здания, 

м2 

Число 
инвентар

ных 
зданий 

Серия, тип, 
организация-разработчик 

Гардеробная 25,9 

15,5 

2 
1129-020, Гардеробная на 12 

человек, МГП 
«Мосспецпромпроект» 

Душевая 
 

11,34 
1 

1129-047, Душевая на 3 
сетки, МГП 

«Мосспецпромпроект» Умывальная 
 

6,4 

Сушилка 
 

5,2 

1 

1129-024, Здание для 
кратковременного отдыха, 
обогрева и сушки рабочей 

одежды, МГП 
«Мосспецпромпроект» 

Помещение для обогрева 
рабочих 

2,6 

Комната для приёма  
пищи 

16,0 1 
1129-065, Здание различного 

назначения, МГП 
«Мосспецпромпроект» 

Туалет 2,4 1,56 2 - 
Административные  
здания (прорабская) 

24,0 15,5 2 
1129-022, Контора, МГП 
«Мосспецпромпроект» 

ИТОГО 9  
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Примечания: 
1. Количество гардеробных на начальном этапе строительства может быть 

уменьшено по потребности в зависимости от численности работающих на текущий 
момент. 

2. Прием пищи может быть организован в учреждениях общественного 
питания п.г.т Богатые Сабы и Сабинского района Республики Татарстан. Доставка 
работников производится служебным автобусом. 

3. Медицинское обслуживание работников, занятых на строительстве объекта, 
предусматривается в медицинских учреждениях п.г.т Богатые Сабы и Сабинского 
района Республики Татарстан. 

М) ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ И ОСНАЩЕНИЯ ПЛОЩАДОК ДЛЯ 
СКЛАДИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ, КОНСТРУКЦИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ, 
УКРУПНЕННЫХ МОДУЛЕЙ И СТЕНДОВ ДЛЯ ИХ СБОРКИ. РЕШЕНИЯ ПО 
ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ТЯЖЕЛОВЕСНОГО НЕГАБАРИТНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, УКРУПНЕННЫХ МОДУЛЕЙ И СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ 

 
Согласно стройгенплану (см. графическую часть) на объекте 

предусматриваются открытые площадки складирования и закрытый материальный 
склад. 

Поверхность открытой площадки для складирования материалов, 
конструкций, изделий и оборудования необходимо спланировать с уклоном для 
отвода поверхностных вод.  

Материалы, конструкции, изделия и оборудование следует размещать в 
соответствии с требованиями стандартов, межотраслевых правил по охране труда 
при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, СП 49.13330.2019 или 
технических условий заводов-изготовителей. 

На стадии транспортировки грузов на стройплощадку тяжеловесное 
негабаритное оборудование, укрупненные модули и укрупненные строительные 
конструкции отсутствуют. 

Суммарная площадь открытых площадок складирования 4032 м2. 

Н) ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, А ТАКЖЕ ПОСТАВЛЯЕМЫХ 
НА ПЛОЩАДКУ И МОНТИРУЕМЫХ ОБОРУДОВАНИЯ, КОНСТРУКЦИЙ 
И МАТЕРИАЛОВ 

 
Требуемое качество выполненных работ и надежность здания и инженерных 

коммуникаций должны обеспечиваться строительными подрядными организациями 
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путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных 
мер эффективного контроля на всех стадиях создания строительной продукции и 
принятия мер по их устранению и предупреждению. 

Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться 
специалистами или специальными службами, входящими в состав строительных 
организаций или привлекаемыми со стороны и оснащенными техническими 
средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля. 

Производственный контроль качества строительно-монтажных работ 
должен включать: 

- входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов 
и оборудования; 

- операционный контроль отдельных строительных процессов или 
производственных операций; 

- приёмочный контроль строительно-монтажных работ. 
При входном контроле рабочей документации производится проверка её 

комплектности и достаточности, содержащейся в ней технической информации для 
производства работ. 

При входном контроле строительных конструкций, изделий, материалов и 
оборудования следует проверять внешним осмотром их соответствие требованиям 
стандартов или других нормативных документов и рабочей документации, а также 
наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных 
документов. 

Входной контроль на строительной площадке осуществляется инженерно-
техническими работниками подрядной организации. 

Результаты входного контроля оформляются приёмочными актами. 
Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных 

процессов или производственных операций и обеспечивает своевременное 
выявление дефектов и принятие мер по их устранению и предупреждению. 

При операционном контроле проверяется соблюдение технологии 
выполнения строительно-монтажных процессов, соответствие выполняемых работ 
рабочим чертежам, строительным нормам, правилам и стандартам. 

Операционный контроль качества производится ответственным исполнителем 
работ последовательно по каждой операции технологического процесса. 

Результаты операционного контроля должны фиксироваться в журнале работ. 
При приемочном контроле производится проверка качества выполненных 

строительно-монтажных работ, а также ответственных конструкций. 
Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов. Акт 

освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенный процесс, 
выполненный самостоятельным подразделением исполнителей. 
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Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда 
последующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить 
непосредственно перед производством последующих работ. 

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов 
освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях. 

Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в 
процессе строительства (с участием представителя проектной организации или 
авторского надзора) с составлением акта промежуточной приемки этих 
конструкций. 

Приёмку работ должны осуществлять инженерно-технические работники 
службы заказчика или специально назначенный технический инспектор по надзору. 

На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее 
выполненного производственного контроля должен выборочно осуществляться 
инспекционный контроль. 

По результатам производственного и инспекционного контроля качества 
строительно-монтажных работ разрабатываются мероприятия по устранению 
выявленных дефектов, при этом также должны учитываться требования авторского 
надзора проектных организаций и органов государственного надзора и контроля, 
действующих на основании специальных положений. 

Подробное освещение требований по проведению контроля качества всех 
выполняемых работ отражается в технологических картах, разрабатываемых в ППР. 

При определении состава и порядка ведения исполнительной документации 
при строительстве объектов капитального строительства, требований, 
предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей 
инженерно-технического обеспечения необходимо руководствоваться 
руководящим документом РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения 
исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам 
освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения», утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006г. №1128, где приведены 
формы актов освидетельствования строительных конструкций, участков сетей 
инженерно-технического обеспечения. 

При ведении журнала учета работ необходимо руководствоваться 
руководящим документом РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) 
специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства», утвержденным 
приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 12 января 2007г. № 7. 

В процессе строительных работ должен производиться пооперационный и 
выборочный геодезический контроль. Пооперационный контроль выполняется 



 
 

 
  
 
 

31 

 
 

 
 

 
 

3979-21-ПОС-ТЧ 
29 

Лист 

Дата Подпись № док Лист Кол.уч Изм. 

    

подрядной или субподрядной организацией, а выборочный – представителями 
заказчика при приемке законченных видов или этапов работ. 

Способы проверки допускаемых отклонений при производстве и приемке: 
- земляных работ – визуальный осмотр и обмер с применением теодолита, 

нивелира, строительной ленты, шаблона, влагомера, плотномера; 
- монолитных бетонных и железобетонных конструкций – визуальный осмотр 

и обмер с применением стального метра и рулетки, отвеса, штангенциркуля, 
строительных шаблонов, нивелира, теодолита, и в необходимых случаях 
производственными и лабораторными испытаниями (установление прочности 
бетона, морозостойкости, водонепроницаемости и других показателей бетона); 

- монтажа стальных конструкций – освидетельствование в натуре и 
проведение измерений с использованием стального метра, рулеток различной 
длины, шаблонов, щупов, контрольного молотка, нивелира, теодолита; 

- столярных изделий – визуальный осмотр и обмер с применением стального 
метра, рулетки, щупов, шаблонов, уровня, отвеса; в необходимых случаях 
привлекаются геодезисты и работники лабораторий для установления 
вертикальности и горизонтальности, требуемых уклонов, а также влажности 
древесины, качества выполняемых мероприятий по огнезащите и антисептической 
обработке; 

- отделочных работ – визуальный осмотр и обмер с применением 
двухметровой рейки, отвеса, стального метра; качество отделочных материалов 
проверяется по паспортам, выборочный осмотр, путем сравнения с проектом и 
требованиями СНиП, ГОСТ и ТУ; 

- полов – визуальный осмотр и обмер с применением угольника стального, 
деревянного правила, стального метра, рулетки, уровня строительного, 
двухметровой рейки, универсальной рейки. 

Контроль качества сварных соединений производится следующими методами: 
- внешним осмотром и измерениями сварных швов; 
- испытанием швов керосином; 
- испытанием гидравлическим или воздушным давлением. 
Оценка качества монтажа и наладки системы (агрегата) в целом (включая все 

виды работ) осуществляется на основе оценок качества отдельных видов монтажных 
и наладочных работ по зданию (по всем входящим в его состав системам и 
агрегатам). 

О) ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ 
ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО И ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ 

 
Все геодезические работы на строительстве должны выполняться в 

соответствии с СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве». 
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На основании требований СП 126.13330.2012 Заказчик обязан создать 
геодезическую разбивочную основу для строительства. 

Геодезические работы являются неотъемлемой частью технологического 
процесса строительного производства, и их следует осуществлять по единому для 
данной строительной площадки графику, увязанному со сроками выполнения 
общестроительных, монтажных и специальных работ. 

До начала выполнения геодезических работ на строительной площадке 
рабочие чертежи, используемые при разбивочных работах, должны быть 
проверены в части взаимной увязки размеров, координат и отметок (высот) и 
разрешены к производству техническим надзором заказчика. 

Геодезические работы следует выполнять средствами измерений 
необходимой точности. 

Инструментальный (геодезический) контроль точности геометрических 
параметров заключается в проверке соответствия положения элементов, 
конструкций и частей здания проектным требованиям в процессе их монтажа и 
временного закрепления. Плановое и высотное положение элементов, конструкций 
и частей сооружений, их вертикальность, положения закладных деталей следует 
определить от знаков внутренней разбивочной сети здания или ориентиров. Перед 
началом работ необходимо проверить неизменность положения пунктов сети и 
ориентиров. 

Погрешность измерений в процессе инструментального контроля точности 
геометрических параметров сооружений, должна быть не более 0,2 величины 
отклонений, допускаемых строительными нормами и правилами, 
государственными стандартами или проектной документацией. 

Контролируемые в процессе производства строительно-монтажных работ 
геометрические параметры здания, методы инструментального контроля, порядок 
и объемы его проведения устанавливаются проектом производства геодезических 
работ. 

Разбивочные работы в период строительства выполняет генподрядчик. 
Геодезический контроль точности выполнения строительно-монтажных 

работ должен вестись непрерывно, на всех этапах строительства. Он производится 
в целях проверки правильности установки монтируемых элементов и соблюдения 
строительно-монтажных допусков. В состав работ по геодезическому контролю 
входят: 

- проверка размеров монтируемых элементов и правильность разбивки на них 
установочных осей; 

- проверка фактического положения в плане и по высоте конструкций здания 
и инженерных коммуникаций в процессе монтажа и временного закрепления; 

- исполнительная геодезическая съемка фактического положения в плане и 
по высоте частей здания и инженерных коммуникаций, постоянно закрепленных 
по окончании монтажа или после возведения. 
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Геодезическую основу контрольных измерений при установке конструкций 
в проектное положение должны составлять разбивочные оси и линии, им 
параллельные, установочные риски, реперы, марки и т.д. 

Плановый геодезический контроль включает определение фактического 
положения продольных и поперечных осей или граней конструкций относительно 
разбивочных осей или линий, им параллельных. 

Высотный геодезический контроль должен обеспечить положение опорных 
плоскостей конструкций здания по высоте в соответствии с проектом в пределах 
заданных допусков. 

Контроль разбивки установочных осей, переноса отметок должен вестись в 
соответствии с классом точности, заданным проектом. 

Контроль положения конструкций здания в плане следует выполнять 
преимущественно непосредственным измерением расстояний между их осями (или 
установочными или ориентирными рисками), а после выверки и окончательного 
закрепления – дополнительно между смежными гранями, применяя 
компарированные стальные рулетки или специальные шаблоны. 

Контроль положения строительных конструкций здания по высоте следует 
выполнять, как правило, геометрическими нивелированием. Гидростатическое 
нивелирование следует применять преимущественно для контроля высотного 
положения элементов инженерного и технологического оборудования. 

На лабораторию подрядной строительной организации (или привлекаемую 
по договору) на период строительства возлагаются функции: 

- контроля качества строительных работ в порядке, установленном схемами 
операционного контроля; 

- проверки соответствия стандартам, техническим условиям, техническим 
паспортам и сертификатам, поступающим на строительство строительных 
материалов, конструкций и изделий; 

- определения физико-химических характеристик местных строительных 
материалов; 

- подготовки актов о не качественности строительных материалов, 
конструкций и изделий, поступающих на строительство; 

- подбора составов бетонов, растворов, мастик, антикоррозионных и других 
строительных составов и выдача разрешений на их применение; контроль за 
дозировкой и приготовлением бетонов, растворов, мастик и составов; 

- контроля за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и хранения 
строительных материалов, конструкций и изделий; 

- контроля за соблюдением технологических режимов при производстве 
строительных работ; 

- отбора проб грунта, бетонных и растворных смесей, изготовление образцов 
и их испытание; контроль и испытание сварных соединений; определение 
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прочности бетона в конструкциях и изделиях неразрушающими методами; 
контроль за состоянием грунта в основаниях (промерзание, оттаивание); 

- участие в решении вопросов по распалубливанию бетона и нагрузке 
изготовленных из него конструкций и изделий; 

- участие в оценке качества строительных работ при приемке их от 
исполнителей (бригад, звеньев). 

Строительная лаборатория обязана вести журналы регистрации 
осуществленного контроля и испытаний, в том числе отбора проб, испытаний 
строительных материалов и изделий, подбора различных составов, растворов и 
смесей, контроля качества строительных работ, контроля за соблюдением 
технологических режимов при производстве работ и т.п., а также регистрировать 
температуру наружного воздуха. 

Строительная лаборатория дает обязательные для производственного 
линейного персонала указания по вопросам, входящим в её компетенцию. Эти 
указания вносятся в журнал работ, а их выполнение контролируется 
строительными лабораториями. 

П) ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УЧТЕНЫ 
В РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ НА ОСНОВАНИИ 
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, В СВЯЗИ С ПРИНЯТЫМИ МЕТОДАМИ 
ВОЗВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И МОНТАЖА 
ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Принятые методы строительства не требуют их учета в рабочей документации 

и разработки перечня соответствующих требований. 

Р) ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЖИЛЬЕ И СОЦИАЛЬНО-
БЫТОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ПЕРСОНАЛА, УЧАСТВУЮЩЕГО В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Потребность в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, 

участвующего в строительстве, отсутствует, поскольку используется местная 
рабочая сила. 

При необходимости, для осуществления «шефмонтажа» технологического 
оборудования могут быть привлечены иногородние специалисты. 

В этом случае размещение иногороднего персонала предусматривается 
наймом жилой площади в п.г.т. Богатые Сабы или другом близлежащем населенном 
пункте Сабинского района Республики Татарстан при условии организации 
доставки работников от мест проживания на объект собственными или 
привлекаемыми специализированными транспортными средствами. 
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Вопросы обеспечения иногороднего персонала жильем и его доставки к месту 
работы решаются генподрядной организацией. 

В связи с тем, что площадка строительства расположена вблизи застроенной 
территории п.г.т. Богатые Сабы, потребность в социально-бытовом обслуживании 
иногороднего персонала удовлетворяется за счет существующей поселковой 
инфраструктуры. 

С) ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО 
ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ РАБОТЫ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
ОХРАНЫ ТРУДА 

 
Все строительные работы на объекте должны вестись в соответствии с 

требованиями: 
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования»; 
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. 

Строительное производство; 
- «Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», 

утверждённых приказом Минтруда России от 11 декабря 2020 года N 883н. 
К самостоятельной работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 

медицинское освидетельствование и признанные годными, получившие знания по 
безопасным методам и приемам труда согласно ГОСТ 12.0.004-2015 «ССБТ. 
Организация обучения безопасности труда. Общие положения» и прошедшие 
стажировку под руководством мастера или бригадира. 

На стройплощадке рабочим должны быть созданы необходимые условия 
труда, питания, обогрева и отдыха. 

Санитарно-бытовые помещения должны быть отапливаемыми. 
Необходимо обеспечить регулярную доставку питьевой воды в бытовые 

помещения, отвечающей требованиям действующих санитарных норм. 
Для предупреждения заболеваний, связанных с условиями труда, работники, 

занятые на строительстве, должны проходить обязательные при поступлении на 
работу и периодические медицинские осмотры (освидетельствования).  

В бытовых помещениях должны иметься аптечки для оказания первой 
медицинской помощи. 

Все работники, допускаемые к строительным работам (в том числе вновь 
поступаемые на работу), должны пройти вводный инструктаж с записью в «Журнале 
регистрации вводного инструктажа по охране труда». 

Подрядчиком из числа ИТР назначаются ответственные лица: 
- за производство работ (ответственный производитель работ); 
- за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений; 
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- за обеспечение охраны труда; 
- за пожарную безопасность; 
- за электробезопасность. 
Рабочие, руководители, специалисты и служащие должны быть обеспечены 

спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), 
соответствующими ГОСТ 12.4.011-89, согласно «Межотраслевым правилам 
обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты». 

В процессе производства строительных работ лицо, ответственное за 
обеспечение охраны труда, должно проводить контроль за своевременной выдачей 
и правильным использованием работниками СИЗ, соответствующих характеру 
выполняемых работ. 

Все лица, занятые на строительных работах, обязаны носить защитные каски 
с застегнутым подбородочным ремнем. Работники без защитных касок и других 
необходимых СИЗ к выполнению работ не допускаются. 

Все используемые СИЗ должны иметь действующие сертификаты. 
Организация рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда 

работающих на всех этапах выполнения работ.  
При организации площадки, размещении участков работ, рабочих мест, 

проездов транспортных средств, проходов для людей следует установить опасные 
для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут 
действовать опасные производственные факторы. 

Опасные зоны ограждают сигнальным ограждением и обозначают хорошо 
видимыми предупредительными знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2015. 

Необходимо исключить взаимное влияние опасных зон, возникающих при 
работе на смежных участках (захватках) на работников, занятых на этих работах. 

В случае если опасная зона, образуемая на одном из смежных участков, может 
распространиться на территорию другого участка, одна из проводимых работ 
должна быть приостановлена или перенесена в другое место. 

Места временного или постоянного нахождения работников, не участвующих 
непосредственно в проведении работ, должны располагаться за пределами опасных 
зон. 

По контурам всех образующихся во время строительства перепадов по высоте 
в 1,3 м и более должно устанавливаться предохранительное ограждение по ГОСТ 
12.4.059-89, являющееся коллективным средством защиты работающих от падения 
с высоты. 

При технологической необходимости работы у неограждённых перепадов по 
высоте в 1,3 м и более, а также в случае, если высота этих ограждений менее 1,1 м, 
должны использоваться специальные системы обеспечения безопасности работ на 
высоте в соответствии с приложением №10 к «Правилам по охране труда при работе 
на высоте». 
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Работы, связанные с повышенной опасностью, производимые в местах 
действия вредных и опасных производственных факторов, должны выполняться в 
соответствии с нарядом-допуском на производство работ в местах действия вредных 
и опасных производственных факторов, определяющим содержание, место, время и 
условия производства работ, необходимые меры безопасности, состав бригады и 
лиц, ответственных за безопасность работ. 

При необходимости производства работ в темное время суток участки работ, 
рабочие места, проезды и проходы к ним должны быть освещены в соответствии с 
ГОСТ 12.1.046-2014. Производство работ в неосвещенных местах не допускается. 

Для правильной организации движения транспорта на территории 
стройплощадки устанавливаются указатели проездов, дорожные знаки с 
обозначением допустимой скорости, мест стоянок транспортных средств по ГОСТ 
10807-78. 

Уровни шума, вибрации, запыленности, загазованности на рабочем месте 
машиниста (водителя), в зоне работы машин (механизмов) не должны превышать 
гигиенические нормативы. 

Строительные материалы и конструкции должны иметь положительное 
санитарно-эпидемиологическое заключение, оформленное в установленном 
порядке. 

Материалы, выделяющие вредные вещества, должны храниться на рабочих 
местах в количествах, не превышающих сменной потребности, а содержащие 
вредные вещества – в закрытой таре. 

Перед проведением технического обслуживания и ремонта технологического 
оборудования и механизмов они должны быть приведены в состояние, при котором 
исключена возможность самопроизвольного включения и приведения их в действие. 

Работа грузоподъемных кранов и крана-манипулятора на объекте должна 
осуществляться в соответствии с требованиями ФНиП по подъемным сооружениям. 

Конкретные решения вопросов охраны труда при выполнении отдельных 
видов строительных работ должны отражаться в проектах производства работ 
(ППР), относящихся к организационно-технологической документации в 
строительстве и разрабатываемых на основе настоящего ПОС (см. раздел 6 СП 
48.13330.2019 «Организация строительства»). 

Меры пожарной безопасности в зоне производства работ должны выполняться 
в соответствии с «Правилами противопожарного режима в РФ». 

Противопожарное водоснабжение стройплощадки обеспечивается от 
пожарного гидранта на действующем водопроводе, расположенных на 
действующей водопроводной сети. 

 



 
 

 
  
 
 

38 

 
 

 
 

 
 

3979-21-ПОС-ТЧ 
36 

Лист 

Дата Подпись № док Лист Кол.уч Изм. 

    

Т) ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
При проведении строительных работ на объекте необходимо соблюдать 

требования Федерального закона «Об охране окружающей среды» (с изменениями 
на 27 декабря 2019 года) и осуществлять мероприятия, направленные на сохранение 
окружающей среды и нанесение ей минимального ущерба во время строительства. 

К таким мероприятиям относятся: 
- выполнение строительных работ в границах, определенных отводом участка; 
- срезка растительного (плодородного) слоя грунта без его перемешивания с 

минеральным (неплодородным) слоем; 
- раздельное хранение растительного и минерального слоев грунта с 

последующим использованием растительного грунта для нужд озеленения или на 
сельхозугодиях; 

- организация отвода поверхностных вод с территории стройплощадки во 
избежание размыва грунта; 

- проведение контроля качества почв во время строительства; 
- проведение регулярного технического обслуживания применяемой 

строительной техники и автотранспорта;  
- предотвращение запыленности и загазованности воздуха; 
- преимущественное использование строительных механизмов с 

электроприводом; 
- проверка работающих механизмов на токсичность; 
- принятие мер по борьбе с шумом; 
- применение закрытого, тарного и контейнерного хранения сыпучих и 

пылящих материалов для уменьшения загрязнения атмосферы; 
- применение для перевозки материалов специализированных автомобилей, 

оборудованных герметичными емкостями; 
- мойка колес автотранспорта перед выездом со стройплощадки на дороги 

общего пользования; 
- сбор производственных и (отдельно) хозяйственно-бытовых стоков в 

соответствующие накопительные емкости, своевременная откачка отработанной 
воды из емкостей и вывоз на специализированные предприятия, занимающиеся 
очисткой загрязненных вод и переработкой загрязненных твердых отходов. 

- систематический сбор производственных и бытовых отходов в контейнеры 
(отдельно для каждого типа отходов), заключение договора об их отвозке и 
утилизации; 

- своевременная уборка стройплощадки и прилегающей к ней 5-метровой 
зоны, вывоз снега на снегоплавильные станции; 

- завершение строительства доброкачественной уборкой с выполнением 
благоустройства. 
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На строительной площадке не допускается:  
- выпуск воды с территории стройплощадки без защиты от размыва 

поверхности; 
- передвижение строительной техники и автотранспорта вне отведенных для 

них участков; 
- работа двигателей вхолостую и в нерабочее время; 
 - утечки топлива, масла и других технологических жидкостей строительной 

техники и автотранспорта на грунт (в случае розлива жидкостей немедленно засыпать 
песком место загрязнения и загрязненный песок убрать); 

- размещение пункта заправки мобильной строительной техники и 
автотранспорта; 

- мойка оборудования, строительной техники и автотранспорта, промывка 
миксеров; 

- захоронение мусора и отходов на территории стройплощадки; 
- сжигание строительных и бытовых отходов; 
- сбор отходов и мусора без применения закрытых контейнеров. 
Заправку топливом автотранспорта и мобильной строительной техники 

производить в пунктах АЗС. 
Заправка маломобильной строительной техники осуществляется из 

топливозаправщика с учетом следующих требований: 
- оборудуется специальная стационарная площадка для заправки техники 

(далее - площадка), имеющая твердое, непроницаемое для жидкостей покрытие 
(поддон), предотвращающее растекание пролитого топлива и его попадание на 
грунтовое основание; 

- площадка оборудуется первичными средствами пожаротушения, а также 
сорбентом (например, сухим песком) для локализации и сбора пролитого на поддон 
топлива; 

- автомобиль-топливозаправщик во время заправки топлива должен быть 
заземлен; 

- топливный шланг топливозаправщика должен быть оборудован заправочным 
пистолетом; 

- все операции по заправке техники должны проводиться только в присутствии 
водителя (машиниста) и при заглушенном двигателе заправляемой машины; 

- облитые топливом части машин до пуска их двигателей необходимо 
протереть насухо; пролитое на поддон топливо должно быть немедленно засыпано 
сухим песком, после чего пропитанный песок необходимо собрать в металлический 
ящик с плотно закрывающейся крышкой; песок, пропитанный топливом, вывозится 
с места заправки в заранее отведенные места;  

- для сбора разлитых нефтепродуктов на стройплощадке должен быть 
организован запас сорбента в количестве, достаточном для ликвидации последствий 
максимально возможного пролива топлива; 
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- в процессе заправки строительной техники необходимо обеспечивать защиту 
почв и подпочвенных грунтовых вод от загрязнения нефтепродуктами; 

- в случае непредвиденного разлива топлива на почву вне контура заправочной 
площадки, необходимо немедленно зачистить загрязненный топливом участок 
грунта путем снятия загрязненного слоя до глубины, на 1-2 см превышающей 
глубину проникновения топлива в грунт; выбранный грунт следует уложить в 
специально оборудованный контейнер; образовавшаяся на местности выемка грунта 
должна быть засыпана свежим грунтом или песком с последующим уплотнением; 
грунт, загрязненный топливом, подлежит вывозу в места, определенные в 
установленном порядке.  

При заправке строительной техники на стройплощадке следует 
руководствоваться "Инструкцией по охране труда при заправке техники в полевых 
условиях с мобильного топливозаправщика". 

При заправке техники топливом запрещается: 
- присутствие посторонних лиц, не связанных с заправкой техники; 
- курить и пользоваться открытым огнем ближе 20 м от места заправки; 
- заправлять технику с находящимися в ней (на ней) людьми; 
- заправка топливом во время грозы. 
Как вариант, заправка техники может производиться при помощи мобильных 

топливных модулей. Такие модули позволяют хранить и отпускать дизельное 
топливо и бензин, способствуют оперативной и аккуратной заправке топливом 
строительной техники. Конструкция модулей позволяет легко перемещать их на 
автомобиле по строительным объектам. 

 

Т-1) ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Основу организации охраны объекта в период строительства составляет 

предотвращение вероятности: 
- диверсионных и террористических актов; 
- хищения (кражи) материальных ценностей (оборудования, строительных 

материалов, строительной техники и инструментов); 
- повреждение или уничтожение имущества. 
Система охраны объекта в период строительства реализуется генподрядной 

организацией и включает в себя: 
- ограничение доступа на стройплощадку посторонних лиц с использованием 

инженерных средств охраны; 
- организацию круглосуточной физической охраны объекта; 
- устройство охранного освещения. 
Настоящим ПОС предусматривается: 
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- устройство временного защитно-охранного ограждения стройплощадки 
высотой 2,0 м панельно-стоечного типа; 

- установка временного помещения охраны на территории стройплощадки; 
- организация охранного освещения территории стройплощадки и 

строящегося объекта прожекторами типа ПЗС-35 в темное и ночное время суток. 
В рамках функционирования системы охраны объекта должны выполняться 

следующие мероприятия: 
- идентификация сотрудниками охраны въезжающих на территорию 

стройплощадки транспортных средств по номерным знакам, а также проверка 
документов водителя транспортного средства; 

- проведение разгрузки транспортного средства только после сверки товарной 
накладной; 

- ведение журнала ввозимого/вывозимого имущества ответственным 
представителем охраны; 

- регулярные обходы территории стройплощадки работниками охраны. 
При обнаружении посторонних предметов, бесхозных вещей, пакетов, 

свёртков и других предметов, вызывающих подозрение, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, а также транспортных средств, вызывающих подозрение, или 
при обнаружении бесхозных транспортных средств НЕОБХОДИМО: 

- незамедлительно проинформировать работников объекта, где обнаружены 
взрывоопасные предметы и вещи, а также вышеуказанные транспортные средства; 

- обращать внимание на транспортные средства, принадлежащие другим 
регионам; 

- о вышеуказанных фактах проинформировать сотрудников полиции. 
 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- трогать руками и перемещать обнаруженные предметы, оказывать какое-

либо механическое воздействие на них, пытаться вскрыть автомобиль или фургон; 
- в целях собственной безопасности и безопасности окружающих проявлять 

осторожность и бдительность. 
При производстве строительных работ необходимо проинструктировать весь 

рабочий персонал с вышеперечисленными правилами безопасности. 
Транспортные средства, при подъезде к участку производства строительных 

работ, проверять на наличие посторонних предметов в кузове автомобиля. 
В ночное время входы на участок производства строительных работ 

закрывать. Ключи от дверей (калиток) должны находиться у ответственного 
представителя охраны.  
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Т-2) ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА НА 
ЭТАПЕ ИХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Строящийся объект не является объектом транспортной инфраструктуры и 

расположен на земельном участке, не относящемся к охранным зонам земель 
транспорта. 

У) ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО 
ОТДЕЛЬНЫХ ЭТАПОВ 

 
Согласно письму ООО «ЦИНК САБА», №7 от 12.07.2021, принят 

директивный срок строительства объекта, который составляет 9 месяцев, из них 
подготовительный период – 1 месяц. 

Ф) ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
МОНИТОРИНГА ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ 
СТРОЯЩЕГОСЯ ОБЪЕКТА, ЗЕМЛЯНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ, 
МОНТАЖНЫЕ И ИНЫЕ РАБОТЫ НА КОТОРОМ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА 
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И НАДЕЖНОСТЬ ТАКИХ ЗДАНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ 

 
В связи со строительством объекта на свободной незастроенной территории и 

отсутствием в зоне влияния объекта существующих зданий и сооружений, 
проведение мониторинга не требуется.  
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 
листов 

(страниц) 
в док. 

Номер 
док. 

Подп. Дата 
измененных 

заменен
ных 

новых 
аннулиро-

ванных 

1 2 - - - 46 19-21  13.12.21 
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ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА 

Лист Наименование Примечание 

1 Календарный план производства работ  

2 
Строительный генеральный план М1:500 
Разрез 1-1 М 1:200 
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Распределение сметной стоимости
по периодам строительства

Месяцы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Подготовительный период
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2 Строительство корпуса линии горячего цинкования

2.1 Устройство фундаментов

2.2 Монтаж конструкций каркаса

2.3 Устройство покрытия кровли

2.4 Монтаж стенового ограждения

2.5 Отделочные работы

3 Монтаж инжененрых сетей и коммуникаций

4 Благоустройство территории
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И Ж Е АБВГДКЛМНПР

Строительный генеральный план

Формат 841х594 мм

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Ст.А

ПГ

- существующее здание ТП

- строящееся здание

- существующие автодороги

- временные автодороги

- откос котлована

- временное ограждение строительной площадки

- существующие опоры освещения

(граница территории по кадастру)

- пожарный гидрант
И.Щ. - информационный щит
П.П.З. - план пожарной защиты по ГОСТ 12-1-114-82

Щ.П.-А. - пожарный щит
5 - знак ограничения скорости

- линия запрещающих знаков

- запрещающий знак по ГОСТ 12.4.026-2015

- электрошкаф

- рубильник

- прожектор освещения

- временные санитарно-бытовые помещения

- место для курения

V - временная воздушная электролиния освещения

- входы, закрываемые на время строительства

- граница опасной зоны по периметру строящегося здания

- граница опасной зоны при работе крана

О

ОЗ

- рабочая стоянка бетононасоса

- рабочая стоянка крана

- проходка крана

- граница зоны действия крана

Ст.1 (1*)

- место для отдыха

- граница благоустройства
- хозяйственно-питьевой водопровод (существующий)

- кабель электрический (существующий)

- канализация бытовая (существующая)

- хозяйственно-питьевой водопровод (проектируемый)

- электрический кабель 0,4 кВ (проектирумый)

В

К

- канализация дождевая (существующая)Кл

- телефон (существующий)

- газопровод (существующий)Г

В1

К1 - канализация бытовая (проектируемая)

К2 - канализация дождевая (проектируемая)

W1,W2

Г - газопровод (проектирумый)

                                   ЭКСПЛИКАЦИЯ:
  1 - площадка для мойки колес автомашин
      с установкой оборотного водоснабжения
  2 - установка оборотного водоснабжения
  3 - стационарный бетононасос
  4 - автобетоносмеситель
  5 - временные административные и санитарно-бытовые
       помещения
  6 - биотуалет
  7 - контейнеры для бытовых отходов
  8 - пост охраны
  9 - зона складирования негорючих материалов и изделий
10 - место стоянки автомашин под разгрузкой
11 - ёмкость с водой на производственные потребности
12 - материальный склад
13 - зона складирования и укрупнительной сборки элементов
       каркаса
14 - площадка для отходов строительного производства
15 - стационарная площадка для заправки маломобильной
техники

- граница земельных участков, поставленных
  на кадастровый учет

 Разраб.
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп.

Стадия Лист Листов
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